

Предложения по объемам и источникам финансирования, реализация программных мероприятий проекта

Расходы на реализацию мероприятий проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Всего	Средства гранта (тыс. руб.)	Средства муниципально го бюджета (тыс. руб.)	Иные источники (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильный мультимедийный комплекс, в составе:		123,5		
	ноутбук	6	120		
	экран на треноге	1	3		
	звуковоспроизводящее устройство (колонки)	1	0,5		
2	Интерактивный комплекс	2	240		
3	Оснащение рабочего места учителя (ноутбук + проектор)	9	225		
	Оснащение рабочего места учителя (ноутбук + проектор)	1		50	
4	Приобретение лазерного, струйного черно-белого принтеров	2	10		
	Приобретение лазерного цветного принтера	1	30		
	Приобретение расходных материалов к цветному принтеру	1 комплект	24		
	Приобретение МФУ	1	7		
	Приобретение цифровых образовательных ресурсов по всем предметам	100	30		
5	Создание единой локальной сети	1	12		
6	Приобретение программного				

Концепция проекта

	комплекса в составе: -ИАС «Директор» -ИАС«Электронный классный журнал» -ИАС «Расписание» - ИАС «Библиотека» -ИАС «Тарификация»	1 1 1 1 1	13 13 13 10 12		
7	Сопутствующие материалы для создания локальной сети (2 коммутатора, бухта кабеля, коннекторы).	1	20		
8	Приобретение цифровой полупрофессиональной видеокамеры и фотоаппарата (штатив, футляр, дополнительные аккумуляторы).	1	75		
9	Приобретение информационного кмоска «TouchIT»	1	50		
10	Оплата услуг «ВолгаТелеком» по содержанию школьного сайта и баз данных «Электронного классного дневника»		4,5		
11	Мебель для компьютерного класса (стол, стул)	8 комплек- тов	50		
12	Транспортные услуги		10		
13	Оплата услуг Интернет		30		
14	Оплата услуг инженера по обслуживанию локальной сети			5	2
15	Устройство для брошюрования	1	5		
16	Аппарат для нанесения защитных покрытий на документы	1	5		
Итого:			1 000	55	2

Технология реализации проекта (основные мероприятия)

Я н в а р ь



- Подготовка и проведение конкурсов по закупке оборудования и его монтажу
- Подготовка и проведение конкурсов по закупке программного обеспечения
- Подготовка методических материалов по использованию ИАС «АВЕРС: Директор» и ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал»
- Проведение мероприятий по выявлению и возможной адаптации цифровых образовательных материалов к применению в среде СПО
- Разработка и создание макета обновленного сайта школы.
- Заключение договора на дополнительное подключение общеобразовательного учреждения к сети Интернет
- Проведение консультаций по организации работы с ПСПО
- Создание инициативной группы из числа учащихся в помощь реализации проекта
- Создание инициативной группы родителей в помощь реализации проекта
- Проведение обучающего семинара по установке, настройке и использованию свободного программного обеспечения для образовательных учреждений Омутнинского района
- Информирование образовательных учреждений о ходе реализации проекта через Интернет-ресурс школы
- Проведение мероприятий по выполнению требований Федерального закона "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006

Ф е в р а л ь



- Подготовка и проведение конкурсов по закупке оборудования и его монтажу
- Монтаж и настройка оборудования
- Монтаж и настройка локальной сети
- Запуск и предварительная настройка программного обеспечения по электронному управлению школой ИАС «АВЕРС: Директор» в тестовом режиме.
- Запуск и предварительная настройка программного обеспечения по электронному управлению школой ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал» в тестовом режиме
- Запуск и предварительная настройка программного обеспечения сенсорного информационного киоска в тестовом режиме
- Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация их к использованию в среде свободного программного обеспечения
- Дополнительное подключение общеобразовательного учреждения к сети Интернет (до 1024 кБит/с)
- Запуск в тестовом режиме обновленного сайта общеобразовательного учреждения. Поддержка сайта
- Проведение консультаций по организации работы с ПСПО
- Курсовая подготовка кураторов проектных линий «Электронное управление школой» «Электронный журнал», «Электронное расписание», «Электронный дневник», «Электронная библиотека» на основании комплекса программного обеспечения ООО "ФинПромМаркет-XXI" группа компаний АВЕРС
- Проведение обучающих занятий с рабочей группой по использованию оборудования и программного обеспечения
- Проведение обучающего семинара с учителями по использованию ИАС "АВЕРС: Электронный классный журнал»
- Проведение мероприятий по выполнению требований Федерального закона "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006

М а р т



- Подготовка и проведение конкурсов по закупке оборудования и его монтажу
- Монтаж и настройка оборудования
- Монтаж и настройка локальной сети
- Запуск и предварительная настройка программного обеспечения по электронному управлению школой ИАС «АВЕРС: Директор» в тестовом режиме.
- Запуск и предварительная настройка программного обеспечения по электронному управлению школой ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал» в тестовом режиме
- Запуск и предварительная настройка программного обеспечения сенсорного информационного киоска в тестовом режиме
- Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация их к использованию в среде свободного программного обеспечения
- Запуск в тестовом режиме программного обеспечения ИАС "АВЕРС: Расписание"
- Запуск в тестовом режиме программного обеспечения ИАС "АВЕРС: Библиотека"
- Запуск в тестовом режиме программного обеспечения "Электронный дневник"
- Запуск в тестовом режиме обновленного сайта общеобразовательного учреждения. Поддержка сайта
- Проведение обучающих занятий с рабочей группой по использованию оборудования и программного обеспечения
- Организация использования цифровых образовательных ресурсов с целью повышения качества образования на уроках в тестовом режиме
- Информирование образовательных учреждений о ходе реализации проекта через Интернет-ресурс школы
- Отчет грантополучателя об использовании денежных средств на реализацию проекта за I квартал 2011 г.

А п р е л ь



- Подготовка и проведение конкурсов по закупке оборудования и его монтажу
- Монтаж и настройка оборудования
- Монтаж и настройка локальной сети
- Тестирование локальной сети
- Запуск и предварительная настройка программного обеспечения по электронному управлению школой ИАС «АВЕРС: Директор» в тестовом режиме.
- Запуск и предварительная настройка программного обеспечения по электронному управлению школой ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал» в тестовом режиме
- Запуск и предварительная настройка программного обеспечения сенсорного информационного киоска в тестовом режиме
- Запуск в тестовом режиме программного обеспечения ИАС "АВЕРС: Расписание"
- Запуск в тестовом режиме программного обеспечения ИАС "АВЕРС: Библиотека"
- Запуск в тестовом режиме программного обеспечения "Электронный дневник"
- Настройка программного обеспечения для комплексов интерактивного оборудования
- Запуск в тестовом режиме обновленного сайта общеобразовательного учреждения.
- Проведение консультаций по использованию комплексов интерактивного оборудования
- Создание цифровых образовательных ресурсов в среде свободного программного обеспечения
- Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация их к использованию в среде свободного программного обеспечения
- Организация использования цифровых образовательных ресурсов с целью повышения качества образования на уроках в тестовом режиме

Концепция проекта

М а й



- Монтаж и настройка оборудования
- Тестирование локальной сети
- Создание дополнительного компьютерного класса
- Запуск локальной сети в тестовом режиме
- Запуск комплексов интерактивного оборудования
- Запуск и предварительная настройка программного обеспечения по электронному управлению школой ИАС «АВЕРС: Директор» в тестовом режиме.
- Запуск и предварительная настройка программного обеспечения по электронному управлению школой ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал» в тестовом режиме
- Запуск и предварительная настройка программного обеспечения сенсорного информационного киоска в тестовом режиме
- Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация их к использованию в среде свободного программного обеспечения
- Запуск в тестовом режиме программного обеспечения ИАС "АВЕРС: Расписание"
- Запуск в тестовом режиме программного обеспечения ИАС "АВЕРС: Библиотека"
- Запуск в тестовом режиме программного обеспечения "Электронный дневник"
- Запуск в тестовом режиме обновленного сайта общеобразовательного учреждения. Поддержка сайта
- Запуск Интернет-ресурса дистанционного обучения в тестовом режиме
- Запуск SMS-сервиса и веб-интерфейса ИАС "АВЕРС: Электронный классный журнал» в тестовом режиме
- Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация их к использованию в среде свободного программного обеспечения
- Проведение обучающих семинаров для учителей "Использование сетевых технологий"
- Организация использования цифровых образовательных ресурсов с целью повышения качества образования на уроках в тестовом режиме
- Проведение обучения родителей использованию возможностей комплекса программного обеспечения "Аверс" (веб-интерфейс, SMS-ресурс).
- Информирование образовательных учреждений о ходе реализации проекта через Интернет-ресурс школы
- Подготовка публичного отчета «Работа школы с использованием комплекса программного обеспечения "Аверс"»
- Создание сетевого профессионального сообщества Восточного образовательного округа по электронному управлению школой

И ю н ь



- Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация их к использованию в среде свободного программного обеспечения
- Запуск в тестовом режиме обновленного сайта общеобразовательного учреждения. Поддержка сайта
- Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация их к использованию в среде свободного программного обеспечения
- Создание сетевого профессионального сообщества Восточного образовательного округа по электронному управлению школой
- Отчет грантополучателя об использовании денежных средств на реализацию проекта за II квартал 2011 г.

Концепция проекта

И ю л ь

- Профилактика оборудования
- Профилактика программного обеспечения
- Создание методических материалов по практическому использованию ИАС «АВЕРС: Директор» и ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал»
- Корректировка плана реализации проекта

А в г у с т

- Профилактика оборудования
- Профилактика программного обеспечения
- Создание методических материалов по практическому использованию ИАС «АВЕРС: Директор» и ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал»
- Запуск и отладка ИАС «АВЕРС: Директор» и ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал» в штатном режиме
- Подготовка расписания уроков с использованием ИАС «АВЕРС: Расписание»
- Корректировка рабочих программ учителей. Введение в планирование раздела "Использование цифровых образовательных ресурсов"
- Проведение совещания при директоре по теме "О запуске комплекса программ ИВЦ "АВЕРС" и интегрированного программного обеспечения в штатном режиме"
- Издание нормативных документов по использованию комплекса программ ИВЦ "АВЕРС" и интегрированного программного обеспечения в штатном режиме
- Проведение семинара для руководителей общеобразовательных учреждений Восточного образовательного округа по использованию в управлении образовательным учреждением программного обеспечения ИВЦ "АВЕРС"

Концепция проекта

С е н т я б р ь



- Проведение консультаций по организации работы с ПСПО
- Информирование образовательных учреждений о ходе реализации проекта через Интернет-ресурс школы
- Мониторинг программного обеспечения ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал»
- Мониторинг SMS-сервиса и веб-интерфейса доступа к результатам обучения родителями. Проведение консультаций на классных родительских собраниях
- Проведение открытых уроков с использованием цифровых образовательных ресурсов /начальная школа, русский язык, литература, математика, информатика и ИКТ, история, география, биология, физика, химия/
- Использование ЦОР на уроках с целью повышения качества образования
- Участие в дистанционных конкурсах, курсах, олимпиадах (в течении уч.года)
- Проведение консультирования родителей по использованию SMS-сервиса и веб-интерфейса доступа к результатам обучения детей
- Проведение заседания сетевого профессионального сообщества
- Отчет грантополучателя об использовании денежных средств на реализацию проекта за III квартал 2011 г.

О к т я б р ь



- Проведение консультаций по организации работы с ПСПО
- Мониторинг использования оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках реализации проекта
- Мониторинг программного обеспечения ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал»
- Мониторинг SMS-сервиса и веб-интерфейса доступа к результатам обучения родителями. Проведение консультаций на классных родительских собраниях
- Запуск и тестирование программного обеспечения видеосвязи
- Мониторинг работы электронной библиотеки
- Проведение открытых уроков с использованием цифровых образовательных ресурсов (начальная школа, русский язык, литература, математика, информатика и ИКТ, история, география, биология, физика, химия)
- Использование ЦОР на уроках с целью повышения качества образования
- Проведение консультирования родителей по использованию SMS-сервиса и веб-интерфейса доступа к результатам обучения детей.

Н о я б р ь



- Проведение консультаций по организации работы с ПСПО
- Информирование образовательных учреждений о ходе реализации проекта через Интернет-ресурс школы
- Мониторинг программного обеспечения ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал»
- Мониторинг SMS-сервиса и веб-интерфейса доступа к результатам обучения родителями. Проведение консультаций на классных родительских собраниях
- Мониторинг работы программного обеспечения комплекса ИАС «АВЕРС: Директор» и ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал»
- Мониторинг работы ресурса дистанционного обучения
- Проведение открытых уроков с использованием цифровых образовательных ресурсов /начальная школа, русский язык, литература, математика, информатика и ИКТ, история, география, биология, физика, химия/
- Использование ЦОР на уроках с целью повышения качества образования
- Проведение консультирования родителей по использованию SMS-сервиса и веб-интерфейса доступа к результатам обучения детей
- Мониторинг результатов II этапа реализации проекта «Создание модели информационно - образовательной среды электронной сельской школы на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС», включая использование ЦОР

Д е к а б р ь



- Проведение консультаций по организации работы с ПСПО
- Мониторинг программного обеспечения ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал»
- Мониторинг SMS-сервиса и веб-интерфейса доступа к результатам обучения родителями. Проведение консультаций на классных родительских собраниях
- Использование ЦОР на уроках с целью повышения качества образования
- Проведение консультирования родителей по использованию SMS-сервиса и веб-интерфейса доступа к результатам обучения детей
- Мониторинг результатов реализации проекта «Создание модели информационно - образовательной среды электронной сельской школы на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС»
- Проведение педсовета по итогам реализации проекта «Создание модели информационно - образовательной среды электронной сельской школы на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС»
- Проведение заседания Совета школы
- Проведение открытого окружного семинара "Электронное управление школой" с руководителями общеобразовательных учреждений Восточного образовательного округа
- Проведение заседания сетевого профессионального сообщества
- Подготовка и издание методических материалов по результатам реализации проектных линий
- Принятие плана работы по дальнейшему развитию электронного управления школой
- Отчет грантополучателя об использовании денежных средств на реализацию проекта за IV квартал 2011 г.
- Итоговый отчет о реализации проекта «Создание модели информационно - образовательной среды электронной сельской школы на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС».

Концепция проекта

Я н в а р ь 2 0 1 2



Подготовка и издание методических материалов по результатам реализации проектных линий

Ф е в р а л ь 2 0 1 2



Подготовка и издание методических материалов по результатам реализации проектных линий

М а р т 2 0 1 2



Подготовка и издание методических материалов по результатам реализации проектных линий